


Приказ от 05.03.2021 № 32/2

**Дорожная карта
первоочередных действий по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей**

УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУ
Матвеево-Курганской сош №3
им. Героя Советского Союза А.М.Ерошина
А. В. Рудковская



«Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	1. Подготовка и утверждение Дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее — Центра); 2. Заключение Соглашения о реализации мероприятий 3. Создание рабочей группы по созданию и функционированию Центра в МБОУ Матвеево-Курганская сош №3 им.Героя Советского Союза А. М. Ерошина 4. Утверждение Положения о деятельности Центра	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Март - Апрель
2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель
3	Создание странички на сайте школы	Страничка на сайте	Март
4	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель-май
5	Согласование типового проекта зонирования Центра		
6	Согласование перечня оборудования Центра		
7	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов		

8	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Физика», «Химия», «Биология», «Технология» в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Отчет по программам переподготовки кадров</p>	Март-Июнь
9	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	Май-июнь
10	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Май-август
11	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Июль
12	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
13	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
14	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно